

## DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DUDULLU KAMPÜSÜ PROJESİ İNŞAAT ,ELEKTRİK&MEKANİK İŞLERE AİT İŞ PROGRAMI ÖZETİ.

Aşağıda belirtilen tarihler , ilgili disiplinlerin belirtilen katlar için iş bitirme tarihleridir.

**YÜKLENİCİ** firma sözleşme ile birlikte ayrıca Ms- Project programı ile hazırlanmış iş programını **İŞVEREN** 'e onaylatacaktır.

**Tüm disiplinler için Nihai iş bitimi 31 Ağustos 2020 dir.**

		İnşaat işleri Bitiş Tarihi	Mekanik&Elektrik Bitiş Tarihi
ZEMİN KAT + 1.NORMAL KAT	Zemin Şapı	1 Mart 2020	
	Duvar işleri	15 Mart 2020	
	Al.Doğrama işleri	15 Nisan 2020	
	Cephe kaplama işleri	30 Nisan 2020	
	Mekanik &Elektrik montajlar		30 Nisan 2020

		İnşaat işleri Bitiş Tarihi	Mekanik&Elektrik Bitiş Tarihi
1.BODRUM KAT + 2.NORMAL KAT	Zemin Şapı	20 Mart 2020	
	Duvar işleri	10 Nisan 2020	
	Al.Doğrama işleri	30 Nisan 2020	

Mekanik & Elektrik montajlar

30 Mayıs 2020

İnşaat işleri  
Bitiş Tarihi

Mekanik & Elektrik  
Bitiş Tarihi

2.BODRUM KAT +3.NORMAL KAT

Zemin Şapı

20 Nisan 2020

Duvar işleri

10 Mayıs 2020

Al.Doğrama işleri

30 Mayıs 2020

Mekanik & Elektrik montajlar

30 Haziran 2020

İnşaat işleri  
Bitiş Tarihi

Mekanik & Elektrik  
Bitiş Tarihi

3.BODRUM KAT +4.BODRUM KAT

ÇEVRE DÜZENLEME

Zemin trafik boyası

1 Temmuz 2020

Duvar işleri

1 Haziran 2020

ÇEVRE DÜZENLEME

20 Temmuz 2020

Mekanik & Elektrik montajlar

31 Ağustos 2020